

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Тамбовской области

 А.В.НИКИТИН
« 1 » февраля 2021г.

П А С П О Р Т
регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Тамбовская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Тамбовская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Патриотическое воспитание (Тамбовская область)	Срок реализации проекта	01.01.2021	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Астафьева Н.Е.	Заместитель главы администрации области		
Руководитель регионального проекта	Котельникова Т.П.	Начальник управления		
Администратор регионального проекта	Мордовкина Н.В.	Первый заместитель начальника управления		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Тамбовской области "Развитие институтов гражданского общества"	
		Подпрограмма (направление)		
	2	Государственная программа	Государственная программа Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"	
		Подпрограмма (направление)		

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации																
1.1	Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом	-	ПРОЦ	2	31.12.2020	-	-	-	90	100	100	100	-	-	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных	Утверждение документа	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)		
1.3	Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи	-	ТЫС ЧЕЛ	0	31.12.2020	-	-	-	5.923	6.096	6.27	6.443	-	-	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	Проведение массовых мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Патриотическое воспитание (Тамбовская
область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации							
1.1	Результат "Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Котельникова Т.П.	Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций.	нет
1.1.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об утверждении (подписании) рабочих программ воспитания образовательными организациями.	
1.1.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчето размещении утвержденных рабочих	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.1.5	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о согласовании рабочих программ воспитания с заинтересованными органами и организациями.	
1.1.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об утверждении (подписании) рабочих программ воспитания образовательными организациями.	
1.1.7	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о согласовании рабочих программ воспитания с заинтересованными органами и организациями.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.1.8	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о разработке рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования	
1.1.9	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о размещении утвержденных рабочих программ воспитания на сайтах образовательных организаций.	
1.1.10	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о проведении исследования (мониторинга) по вопросу организации работы по разработке и апробации рабочих программ воспитания в образовательных организациях.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствуют	и отсутствуют			
1.1.11	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о проведении исследования (мониторинга) по вопросу организации работы по разработке и апробации рабочих программ воспитания в образовательных организациях.	
1.1.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об утверждении (подписании) рабочих программ воспитания образовательными организациями.	
1.1.13	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о размещении утвержденных рабочих программ воспитания на сайтах образовательных организаций.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.1.14	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о согласовании рабочих программ воспитания с заинтересованными органами и организациями.	
1.1.15	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о разработке рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования.	
1.1.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о размещении утвержденных рабочих программ воспитания на сайтах образовательных организаций.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует			
1.1.17	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о разработке рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования	
1.1.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет об утверждении (подписании) рабочих программ воспитания образовательными организациями.	
1.1.19	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о проведении исследования	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Сформирован перечень мероприятий, обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, увеличение охвата их патриотическим воспитанием	
1.2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о проведенных мероприятиях, реализованных проектах, обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, увеличение охвата их патриотическим воспитанием.	
1.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о работе по кадровому обеспечению мероприятий по вовлечению детей и молодежи в социально активную деятельность, патриотическому воспитанию.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Сформирован перечень мероприятий, обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, увеличение охвата их патриотическим воспитанием.	
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о проведенных мероприятиях, реализованных проектах, обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, увеличение охвата их патриотическим воспитанием.	
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о работе по кадровому обеспечению мероприятий по вовлечению детей и молодежи в социально активную деятельность, патриотическому воспитанию.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствует	и отсутствует			
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Сформирован перечень мероприятий, обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, увеличение охвата их патриотическим воспитанием.	
1.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о проведенных мероприятиях, реализованных проектах, обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, увеличение охвата их патриотическим воспитанием.	
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о работе по кадровому обеспечению мероприятий по вовлечению детей и молодежи в социально активную деятельность, патриотическому воспитанию.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует			
1.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Прочий тип документа Сформирован перечень мероприятий, обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, увеличение охвата их патриотическим воспитанием.	
1.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о проведенных мероприятиях, реализованных проектах, обеспечивающих вовлечение детей и молодежи в социально активную деятельность, увеличение охвата их патриотическим воспитанием.	
1.2.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Маштак Е.Н.	Отчет Аналитический отчет о работе по кадровому обеспечению мероприятий по вовлечению детей и молодежи в социально активную	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
	обеспечение"			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		деятельность, патриотическому воспитанию.	
1.3	Результат "Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Реализация программы, включающей в себя проведение детских этапов популярных конкурсов, премий и проектов, уже зарекомендовавших себя среди населения Российской Федерации. Всего будет реализовано 12 мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. В очных отборочных этапах примет участие не менее 50 000 детей и молодежи (по 5 000 в каждом из 10), в финал попадут 10 000 (по 1000 в каждом из 10)	нет
1.3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Прочий тип документа Сформирован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы межпоколенческого взаимодействия и преемственность поколений, поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
1.3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Отчет Аналитический отчет о реализации комплекса мер по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Отчет Аналитический отчет о работе по кадровому обеспечению мероприятий по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Прочий тип документа Сформирован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы межпоколенческого взаимодействия и преемственность поколений, поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				вует	вует			
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Отчет Аналитический отчет о реализации комплекса мер по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Отчет Аналитический отчет о работе по кадровому обеспечению мероприятий по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Негрова О.В.	Прочий тип документа Сформирован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы межпоколенческого взаимодействия и преемственность поколений, поддержку общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				и отсутствуют	и отсутствуют		патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Отчет Аналитический отчет о реализации комплекса мер по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Отчет Аналитический отчет о работе по кадровому обеспечению мероприятий по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Негрова О.В.	Прочий тип документа Сформирован комплекс мер, обеспечивающих развитие системы межпоколенческого взаимодействия и преемственность поколений, поддержку общественных	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи			
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Отчет Аналитический отчет о реализации комплекса мер по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	
1.3.12	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение (кадровое)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Негрова О.В.	Отчет Аналитический отчет о работе по кадровому обеспечению мероприятий по развитию системы межпоколенческого взаимодействия и преемственности поколений, поддержке общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.	

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	5
2	Администратор регионального проекта	Мордовкина Н. В.	Первый заместитель начальника управления	Котельникова Т. П.	5
Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, нарастающим итогом					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	5
4	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	5
5	Участник регионального проекта	Мордовкина Н. В.	Первый заместитель начальника управления	Котельникова Т. П.	5
6	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	40
Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	5
8	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	5

9	Участник регионального проекта	Негрова О. В.	Начальник отдела молодежных программ и государственной политики в сфере патриотического воспитания управления	Беляев А. А.	10
			общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области		
10	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	40
Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Негрова О. В.	Начальник отдела молодежных программ и государственной политики в сфере патриотического воспитания управления общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области	Беляев А. А.	10
12	Участник регионального проекта	Котельникова Т. П.	Начальник управления	Никитин А. В.	5

13	Участник регионального проекта	Негрова О. В.	Начальник отдела молодежных программ и государственной политики в сфере патриотического воспитания управления общественных связей департамента общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации области	Беляев А. А.	10
14	Участник регионального проекта	Маштак Е. Н.	Консультант отдела	Мордовкина Н. В.	40