

**П Л А Н**

**мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МБОУ Кочетовской СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки выполнения
1	Организационные мероприятия по созданию Центра «Точка роста»: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение <b>Положения</b> о деятельности Центра; - назначение <b>руководителя</b> Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий ( <b>дорожной карты</b> ) по созданию и функционированию Центра; - утверждение <b>медиаплана</b> по информационному сопровождению создания Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра.	Директор	Приказ директора МБОУ Кочетовской СОШ о создании в соответствии с методическими рекомендациями	октябрь
2	Создание Интернет странички на сайте школы.	Ответственный за ведение сайта	Страничка на сайте	октябрь
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.	Директор	Локальные сметы на проведение ремонтных работ	октябрь
4	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением образования и науки Тамбовской области.			декабрь
5	Согласование инфраструктурного листа Центра.			январь
6	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование <b>штатного расписания</b> Центра;	Директор	Свидетельство о повышении квалификации	Апрель – июнь

	2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе.		Приказ директора школы об утверждении штатного расписания	октябрь
7	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра.	Директор	Приказ директора МБОУ Кочетовской СОШ о направлении в командировку	По плану
8	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок МБОУ Кочетовской СОШ в соответствие с фирменным стилем «Точка роста».	Директор	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август
9	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных ресурсных мероприятий в Центра.	Зам.директор а по УВР, ВР	Информация на сайте школы	Август
10	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку.	Директор	Отчет директора школы	Август
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра.	Директор	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь
12	Открытие Центра в единый день открытия.	Директор	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
13	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты.	Директор	Отчет директора школы	Ежемесячно